



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI ED ESPROPRI

Prot. n. 35546

Vercelli, lì 09/12/2025

Spett.li
Comune di Tronzano V.se
Comune di San Germano V.se
Comune di Santhià
Comune di Alice Castello
Comune di Cigliano
Comune di Bianzè
Comune di Crova
Prefettura di Vercelli
Questura di Vercelli
Comando Carabinieri di Vercelli
Comando Polizia Stradale di Vercelli
Comando Guardia di Finanza di Vercelli
Impresa RONZONI S.r.L.
A.S.L. di competenza
COMANDO VV.FF. di VERCELLI
CROCE ROSSA ITALIANA
A.C.I. di VERCELLI
A.T.A.P. BIELLA
118
RADIO TRAFFIC
Ditta 5T
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

OGGETTO: S.P. 11 "Padana Superiore" al km 56+000, nel tratto posto tra San Germano V.se e Tronzano V.se, in territorio comunale di Tronzano V.se.

Lavori di esecuzione di interventi di manutenzione su ponti e viadotti ricadenti lungo l'autostrada A/26 "Dei Trafori e Diramazioni" in S.P. 11 al km 56+000 circa – Comune di Tronzano V.se.

Ordinanza di istituzione temporanea al transito della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Con la presente si trasmette copia della proroga dell'ordinanza con la quale si dispone quanto indicato in oggetto.

Distinti saluti.

**Il Direttore
del Settore Lavori Pubblici
(Ing. Marco ACERBO)**



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI ED ESPROPRI

Prot. n. 35546

Vercelli, lì 09/12/2025

OGGETTO: S.P. 11 "Padana Superiore" al km 56+000, nel tratto posto tra San Germano V.se e Tronzano V.se, in territorio comunale di Tronzano V.se.

Lavori di esecuzione di interventi di manutenzione su ponti e viadotti ricadenti lungo l'autostrada A/26 "Dei Trafori e Diramazioni" in S.P. 11 al km 56+000 circa – Comune di Tronzano V.se.

Ordinanza di istituzione temporanea al transito della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

IL DIRIGENTE

Con il presente atto l'Ing. Marco Acerbo, nella sua qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e pertanto in nome, per conto, rappresentanza ed interesse della PROVINCIA DI VERCELLI, codice fiscale 80005210028, in esecuzione ed in conformità del Decreto del Presidente della Provincia n. 36 in data 03 maggio 2024, esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

VISTA l'Impresa nella qualità di Mandataria della R.T.I. RONZONI SRL-COSPIN SRL, avente sede legale in Via Cacciatori delle Alpi n. 109 – 20822 Seveso (MB), in forza del contratto attuativo COD. APP. 27/GE/2024-CIG.DERIVATO A0544F851A derivante dall'AQ91/GE72020-CIG n. 83945856AF per l'esecuzione di interventi di manutenzione su ponti e viadotti ricadenti lungo l'autostrada A/26 DEI TRAFORI E DIRAMAZIONI;

VISTA la prima ordinanza rilasciata all'Impresa Ronzoni S.r.L. dalla Provincia di Vercelli in data 23/01/2025 con protocollo 2222, avente scadenza alle ore 18:00 del giorno martedì 11 febbraio 2025;

VISTE le successive ordinanze rilasciate all'Impresa Ronzoni S.r.L. dalla Provincia di Vercelli rispettivamente in data 23/01/2025 con prot. 2222, in data 11/02/2025 con prot. 4562, in data 28/02/2025 con prot. 6802, in data 26/03/2025 con prot. 9775, in data 11/08/2025 con prot. 24009, in data 29/09/2025 con prot. 28662 ed in data 27/10/2025 con prot. 31346;

VISTA la nota del 05/12/2025 di Autostrade per l'Italia S.p.A. sottoscritta dal RUP dei lavori con la quale sono stati trasmessi la relazione relativa allo "*Stato delle lavorazioni e motivazioni della richiesta di nuova ordinanza*" ed il nuovo cronoprogramma aggiornato, entrambe sottoscritti dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che, come da nota del Direttore dei Lavori pervenuta in data 05/12/2025, durante le fasi di scavo e verifica delle opere in adiacenza al manufatto, è stato rilevato un fenomeno di dilavamento del rilevato stradale posto a margine della struttura nella carreggiata in direzione Vercelli. Tale erosione, non prevedibile in fase di progettazione e non riscontrabile tramite le

ordinarie indagini preliminari, ha evidenziato un potenziale rischio di cedimento locale, con conseguente possibile compromissione della sicurezza della circolazione autostradale;

VISTA pertanto l'ulteriore richiesta di ordinanza mediante istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico, pervenuta al Settore competente in data 05/12/2025 a partire **dal giorno di emissione della presente ordinanza e sino al giorno sabato 27 dicembre 2025 (giornate festive escluse) esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 18:00;**

RITENUTO di concedere, al fine di terminare i lavori, una nuova ordinanza di limitazione circolazione veicolare lungo la S.P. 11 "Padana Superiore" in comune di Tronzano;

CONSIDERATO che il mese di dicembre risulta essere a rischio di nebbie con condizioni di scarsa o assenza di visibilità di sicurezza si precisa sin da ora che non venga approntata (o venga debitamente oscurata in modo da non creare confusione e/o insidie agli utenti della strada) la segnaletica necessaria al cantiere e non vengano svolti i lavori in condizioni di scarsa o assenza di visibilità di sicurezza. A tal proposito si invita pertanto la Ditta esecutrice dei lavori a volersi organizzare affinché entro IL TERMINE ULTIMO E NON PROROGABILE (come da cronoprogramma pervenuto al Settore) del giorno **sabato 27 dicembre 2025** i lavori lungo la S.P. 11 vengano ultimati.

TENUTO CONTO che, al fine di ultimare i lavori e recare il minor disagio agli utenti della strada è necessario proseguire con la temporanea circolazione veicolare a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile, secondo le diverse modalità a seconda delle lavorazioni, esclusivamente nella fascia oraria compresa **dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dalla data di emissione della presente e sino al giorno sabato 27 dicembre 2025 (giornate festive escluse);**

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

DATO ATTO che del presente provvedimento verranno informate tra gli altri anche le Forze dell'Ordine;

ORDINA

DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA PRESENTE A SABATO 27 DICEMBRE 2025

ESCLUSIVAMENTE

DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00

(GIORNATE FESTIVE ESCLUSE)

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE nel tratto di S.P. 11 "Padana Superiore" in prossimità del km 56+000, in territorio comunale di Tronzano V.se.

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo, al fine di ridurre al minimo i disagi agli utenti, di dare massima divulgazione della presente.

LA PRESENTE PROROGA DELL'ORDINANZA comporta la necessità di installare, in ogni singola giornata lavorativa, a cura e spese dell'Impresa **RONZONI SRL** con sede legale in Via Cacciatori delle Alpi 109 – 20822 Seveso (MB), tutta la segnaletica prevista a norma di legge, mantenendola in perfetta efficienza sino al termine dei lavori.

Si rammenta che tutta la cartellonistica predisposta dovrà essere inoltre idoneamente zavorrata in modo che anche con il passaggio dei mezzi pesanti (che sono parecchi) o in caso di vento non si vengano a creare situazioni di potenziale pericolo alla sicurezza stradale ed alla sua circolazione.

Si dovrà garantire che tutta la segnaletica, compresa eventualmente quella di avviso all'innesto con altre strade interessate se esistenti, venga posizionata attenendosi scrupolosamente alle norme prescritte dalla vigente normativa in materia, assumendosi ogni e più ampia responsabilità in merito.

SARÀ a cura e spese dell'Impresa **RONZONI SRL** e/o dell'esecutore materiale dei lavori, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, garantire in qualsiasi momento l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada ed il mantenimento e l'uso degli accessi per i proprietari dei fondi limitrofi alle aree interessate dai lavori.

L'IMPIANTO SEMAFORICO mobile dovrà essere posizionato in modo tale da essere ben visibile in entrambi i sensi di marcia, senza creare alcun pericolo per la circolazione, assumendosi l'Impresa **RONZONI SRL** ogni e più ampia responsabilità.

Durante tutto il periodo delle lavorazioni dovrà essere sempre garantita la circolazione sia dei veicoli di soccorso che dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale;

L'Impresa **RONZONI SRL** è incaricata degli adempimenti conseguenti all'emissione della presente ordinanza, assumendosi ogni responsabilità in merito e rimanendo l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dell'esecuzione della presente.

SARÀ a cura e spese dell'Impresa **RONZONI SRL** e sotto la sua completa responsabilità oscurare, qualora necessario, l'eventuale segnaletica verticale esistente in contrasto con quella predisposta per l'esecuzione degli interventi, per tutto il periodo delle lavorazioni.

SARÀ a cura e spese dell'Impresa **RONZONI SRL** e sotto la sua completa responsabilità durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, evitare l'apporto sulla sede stradale e sulle sue pertinenze di qualsiasi tipo di materiale e garantire sempre ed in qualsiasi momento, la perfetta pulizia del demanio stradale in maniera tale da mantenerlo in assoluta efficienza salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità dell'utenza stradale, lungo tutta l'area interessata dai lavori. Rimane espressamente stabilito che l'Impresa **RONZONI SRL** è l'unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza a quanto concesso con la presente ordinanza.

AL DI FUORI DELL'ORARIO SOPRACCITATO dovrà essere garantita la normale circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

AL TERMINE di ogni giornata lavorativa lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata dovrà essere rimossa e tutte le aree eventualmente manomesse dovranno essere riportate nel pristino stato, assumendosi l'Impresa **RONZONI SRL** ogni e più ampia responsabilità in merito.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Allegati: - Elaborato grafico.

**Il Direttore
del Settore Lavori Pubblici
(Ing. Marco ACERBO)**

Riferimento pratica :
Geom. G. Provera
Tel : 0161 – 590249
Email : gabriella.provera@provincia.vercelli.it





TAVOLA 66

*Lavori sulla carreggiata
con transito a senso unico
alternato regolato da
impianto semaforico*

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 5,60 m, richiede la segnalazione di senso unico alternato



per lavori di durata

- < 2 gg. coni
- > 2 gg. delineatori flessibili

Solo per lavori di durata > 7 gg.

Segnaletica orizzontale temporanea