



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

PROTOCOLLO N. 5910/2026 DEL 25/02/2026
Vercelli, il 24/02/2026

Alla cortese attenzione di

Comune di CIGLIANO
Comune di SALUGGIA
Comune di LIVORNO FERRARIS
Comune di TRONZANO VERCELLESE,
COMUNE DI BIANZE'
Comune di MONCRIVELLO
PREFETTURA DI VERCELLI
QUESTURA DI VERCELLI
COMANDO CARABINIERI DI VERCELLI
POLIZIA STRADALE DI VERCELLI
VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI
GUARDIA DI FINANZA DI VERCELLI
Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL
ASL 11
ASL 4 CHIVASSO
CROCE ROSSA ITALIANA
ACI DI VERCELLI
118
RADIO TRAFFIC
DITTA 5 T
AGENZIA DELLA MOBILITA'
PIEMONTESE

OGGETTO: S.P. 39 "CIGLIANO-SALUGGIA" NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 4+015 ED IL KM 4+045 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL CANALE DEPRETIS IN COMUNE DI CIGLIANO. "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE/TECNOLOGICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI STRADALI LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE: RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO IRRIGUO". PROROGA ORDINANZA INTERRUZIONE TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, PEDONALE E MEZZI DI SOCCORSO E DI EMERGENZA.

IL DIRIGENTE

Con il presente atto l'Ing. Marco Acerbo, nella sua qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e pertanto in nome, per conto, rappresentanza ed interesse della PROVINCIA DI VERCELLI, codice fiscale 80005210028, in esecuzione ed in conformità del Decreto del Presidente della Provincia n. 36 in data 03 maggio 2024, esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

VISTA la relazione tecnica interna al Settore protocollata al n. 1435 in data 20/01/2026 con la quale si ravvisa la necessità di eseguire gli interventi di cui all'oggetto, con conseguente temporanea interruzione e totale al transito veicolare;

VISTA la necessità di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e programmata, pronto intervento e relative opere complementari lungo la S.P. 39 "Cigliano-Saluggia" affidati all'Impresa **MUZIO COSTRUZIONI SRL** avente sede legale in Piazza Martiri della Libertà – 13038 Tricerro.

VISTA l'Ordinanza rilasciata dalla Provincia di Vercelli in data 23/01/2026 con protocollo 1961, avente scadenza alle ore 18:00 del giorno di sabato 28 Febbraio 2026;

VISTA la successiva istanza pervenuta al Settore scrivente a mezzo Pec in data 24/02/2026 con Prot. 5669 dall'Impresa **MUZIO COSTRUZIONI SRL**, avente sede legale in Piazza Martiri della Libertà – 13038 Tricerro, ove si comunica che durante l'esecuzione delle lavorazioni si sono rese necessarie ulteriori attività tecniche ed operative non prevedibili inizialmente, pertanto i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte necessitano di maggiori giornate di lavoro;

VISTA l'ulteriore relazione tecnica interna al Settore protocollata al n. 5720 in data 24/02/2026 ove si ravvisa la necessità di richiedere una proroga della precedente Ordinanza, per le motivazioni sopracitate, al fine di concludere i lavori;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire i summenzionati lavori, disporre la proroga della totale interruzione della circolazione veicolare anche ai mezzi di soccorso ed emergenza ed al trasporto pubblico locale;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDINA

DALLE ORE 18:01 DI SABATO 28 FEBBRAIO C.A. SINO ALLE ORE 18:00 DI LUNEDÌ 16

MARZO 2026

(IN MANIERA CONTINUATIVA PER TUTTE LE 24 ORE GIORNALIERE COMPRESI SABATI,
DOMENICHE)

LA PROROGA DELL'INTERRUZIONE TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE veicolare, pedonale, ai mezzi di soccorso ed emergenza ed al trasporto pubblico locale esclusivamente in corrispondenza del Canale Depretis lungo la SP 39 "Cigliano-Saluggia" dal km 4+015 al km 4+045;

Si precisa che il transito lungo la S.P. 39 in Cigliano sarà interrotto completamente solo in corrispondenza del Canale Depretis dal km 4+015 al km 4+045, garantendo così il transito agli eventuali residenti delle zone limirofe e la circolazione diretta ad altri percorsi.

La viabilità alternativa sarà:

- S.P. 123 "Livorno Ferraris-Cigliano"
- S.P. 3 "Saluggia-Gattinara"

LA PRESENTE PROROGA DELL'ORDINANZA comporta la necessità di delimitare l'area di cantiere e di predisporre opportuna segnaletica prevista a norma di legge a cura e spese dell'Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL e/o l'esecutore materiale dei lavori. Si dovrà garantire che tutta la segnaletica, compresa eventualmente quella di avviso all'innesto con altre strade interessate se esistenti, venga posizionata zavorrando la stessa in maniera idonea attenendosi scrupolosamente alle norme prescritte dalla vigente normativa in materia, assumendosi ogni e più ampia responsabilità in merito.

L'Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL e/o l'esecutore materiale dei lavori è incaricata degli adempimenti conseguenti all'emissione della presente ordinanza, assumendosi ogni responsabilità in merito e rimanendo l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dell'esecuzione della presente.

SARA' a cura e spese dell'Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL e/o l'esecutore materiale dei lavori e sotto la sua completa responsabilità oscurare, qualora necessario, l'eventuale segnaletica verticale esistente in contrasto con quella predisposta per l'esecuzione degli interventi, per tutto il periodo delle lavorazioni.

SARA' a cura e spese dell'Impresa MUZIO COSTRUZIONI e/o l'esecutore materiale dei lavori e sotto la sua completa responsabilità durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, evitare l'apporto sulla sede stradale e sulle sue pertinenze di qualsiasi tipo di materiale e garantire sempre ed in qualsiasi momento, la perfetta pulizia del demanio stradale in maniera tale da mantenerlo in assoluta efficienza salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità dell'utenza stradale, lungo tutta l'area interessata dai lavori. Rimane espressamente stabilito che l'Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL e/o l'esecutore materiale dei lavori è l'unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza a quanto concesso con la presente ordinanza.

LA MANUTENZIONE per tutta la durata del cantiere di quanto previsto dalla presente ordinanza, avverrà a totale cura e spese dell'Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL e/o l'esecutore materiale dei lavori, la quale se ne assume sin da ora anche ogni responsabilità in merito ritenendo completamente sollevata la Provincia di Vercelli. Rimane espressamente stabilito che l'Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL e/o l'esecutore materiale dei lavori sarà anche l'unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere di cui all'oggetto, restando completamente sollevata l'Amministrazione Provinciale.

AL TERMINE dei lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata dovrà essere rimossa e tutte le aree eventualmente manomesse dovranno essere riportate nel pristino stato, assumendosi l'Impresa MUZIO COSTRUZIONI SRL e/o l'esecutore materiale dei lavori incaricata ogni e più ampia responsabilità in merito.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Allegati: - Documentazione grafica.

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

